

DELIVERABLE D4.4.1

Active and running direct-sale platforms

Project ID	10045781
Project acronym	Adri.SmArtFish
Project full title	Valorisation of SMall-scale ARTisanal FISHERY of the Adriatic coasts, in a context of sustainability
WP4	Valorisation of Small-Scale Fishing and diversification of opportunities
Activity 4.4	Market innovation
Partner in charge	PP1
Partners involved	LP
Status	Final
Distribution	Public
Date	30/12/2021



PERIODIC REPORT WP 4

Valorisation of SSFs and diversification of opportunities

Activity 4.3: Joint development and piloting of eco-innovative approaches e Activity

4.4: Market Innovation



Progetto Adri.SmArtFish
 RELAZIONE TECNICA
 Stato avanzamento progetto al 30 settembre 2021

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESA
fra
 Consorzio Ittico Veneziano e Consorzio Veneto Pesca Artigianale

Sommario

Realizzazione dell'azione pilota di cui all'Activity 4.3: Joint development and piloting of eco-innovative approaches.....	2
Tempi e modalità di realizzazione dell'azione pilota di cui all'Activity 4.4: Market innovation (c.d. Villaggio del Pescatore).....	2
Allestire, mettere in funzione e gestire una struttura, dotata di tutti i titoli autorizzativi previsti dalla vigente normativa, nonché del necessario personale dedicato e formato, attrezzata per assolvere alle seguenti funzioni per il settore della piccola pesca costiera artigianale	3
Allestire, mettere in funzione e gestire un veicolo (c.d. 'Food-Truck'), attrezzato per il trasporto, vendita diretta e somministrazione di 'Street Food' a base prodotti della piccola pesca artigianale, e dotato di tutti i titoli autorizzativi previsti dalla vigente normativa, nonché del necessario personale dedicato e formato	5

Realizzazione dell'azione pilota di cui all'Activity 4.3: Joint development and piloting of eco-innovative approaches

Questa attività vede coinvolte le marinerie associate nell'applicazione di un piano di gestione sperimentale in due zone di pesca individuate lungo la costa veneta, nello specifico una zona nel compartimento marittimo di Venezia ed un'altra zona nel compartimento marittimo di Chioggia. Il piano di gestione sperimentale sarà elaborato in collaborazione con la Regione del Veneto e con l'Università Ca' Foscari di Venezia in qualità di partner scientifico del progetto Adri.SmArtFish.

Il RTI necessario a svolgere il servizio è stato costituito il 03/12/2020 presso il Notaio Dalla Valle Albano in Venezia, aggiudicatario del servizio collabora con il committente ed il partner scientifico nella definizione del piano di gestione di cui sopra attraverso la partecipazione ad un meeting preliminare e una serie di riunioni periodiche successive a cadenza mensile fino alla conclusione del progetto a partire da gennaio 2021.

Per quanto riguarda la messa a disposizione delle imbarcazioni da pesca per ciascuna zona sperimentale scelte fra le marinerie aderenti alle società del RTI costituito, tali imbarcazioni sono state dotate di un tracker, installato e fornito da MAURIZIO STRUMENTI PER NAVIGARE S.A.S. DI BINCOLETTO GIORDANO E C. che lo produce. Il tracker è stato installato nelle imbarcazioni:

- 4 imbarcazioni associate al Consorzio Ittico Veneziano che operano sul fronte litorale Lido di Venezia e Cavallino-Treporti;
- 7 imbarcazioni associate al Consorzio Veneto Pesca Artigianale che operano sul fronte litorale di Caleri.

L'installazione dei tracker è stata effettuata tra aprile e maggio.

I dati del monitoraggio secondo lo schema "log-book pescatori" consegnatoci dalla Direzione appaltante, sono raccolti da partire dal 8 aprile 2021 con diverse tempistiche di avvio dipendentemente dalla zona oggetto della sperimentazione e dalle imbarcazioni coinvolte. Tutti i dati richiesti sono messi periodicamente a disposizione dell'Università Ca' Foscari di Venezia.

Tempi e modalità di realizzazione dell'azione pilota di cui all'Activity 4.4: Market innovation (c.d. Villaggio del Pescatore)

L'attività porta un elemento di innovazione sul posizionamento di mercato degli operatori della piccola pesca artigianale attraverso la realizzazione del Villaggio del Pescatore che ha una sede fisica funzionante ed operativa presso una unità immobiliare, denominata "Casa della Pesca", ed un veicolo mobile per svolgerne le funzioni itineranti. Presso la sede fisica e sul veicolo saranno esposti in evidenza i loghi del progetto Adri.SmArtFish e della Regione Veneto nel rispetto di quanto sarà richiesto dall'ente

committente; sarà messo a disposizione del pubblico il materiale informativo eventualmente fornito dalla Direzione del committente, si contribuirà alla diffusione del progetto ed alla sensibilizzazione del pubblico presso la Casa della Pesca, saranno organizzate due giornate formative rivolte agli operatori della pesca ed agli stakeholder nella fase finale del progetto ognuna a cura di una parte del RTI.



Allestire, mettere in funzione e gestire una struttura, dotata di tutti i titoli autorizzativi previsti dalla vigente normativa, nonché del necessario personale dedicato e formato, attrezzata per assolvere alle seguenti funzioni per il settore della piccola pesca costiera artigianale

Tale parte del progetto prevede la messa in funzione di un centro polivalente al servizio della comunità della piccola pesca artigianale presso la sede operativa del Consorzio Ittico Veneziano sito nel comune di Cavallino-Treporti (VE), lungomare San Felice n. 7, ottenuto con l'accordo di gestione sottoscritto in data 24/04/2020 e con il verbale di consegna definitivo dell'immobile del 11/09/2020 (documentazione già in possesso del committente). La gestione della "Casa della Pesca" è quindi affidata al CIV.




La struttura ad oggi è operativa grazie all’insediamento in presenza del personale dipendente delle società cooperative associate a partire dal 28/06/2021. Ad oggi sono già stati allestiti quindi gli uffici operativi con l’arredamento necessario, è stata effettuata la cablatura di rete ed installata parte la dotazione hardware necessaria a rendere operativa la struttura. Durante il primo trimestre del 2021 sono state consegnate presso la sede le attrezzature necessarie per l’allestimento in generale, la cui installazione è proseguita nel secondo e nel terzo trimestre con relativi lavori di adeguamento impiantistico dell’immobile ed ulteriore attrezzatura di finitura. In dettaglio sono state allestite la sala per la valorizzazione del prodotto pescato locale (attraverso la vendita e la degustazione) e la sala dello stoccaggio del pescato.



Il Consorzio Ittico Veneziano ha allestito anche l’area all’esterno per la valorizzazione e promozione del pescato locale inaugurando la sede il 12/07/2021 alla presenza delle autorità invitate presentando il progetto INTERREG Adri.SmArtFish (vedi foto seguenti con invito digitale) a cui hanno partecipato quasi 50 persone fra cui il presidente della Regione del Veneto e il direttore della Direzione regionale Agroambiente Caccia Pesca.



Regione del Veneto-A.O. Giunta Regionale n.prot. 1682 data 03/01/2022, pagina 5 di 7



Prosegue infine l'iter con il Servizio Veterinario della Azienda ULSS 4 Veneto Orientale e con la consulenza di Alimentaria srl al fine di ottenere le autorizzazioni sanitarie necessarie. Al momento è in fase di condivisione la relazione tecnico-sanitaria preparata dal CIV in collaborazione con Alimentaria srl ed è stato effettuato un sopralluogo esplorativo da parte del Servizio Veterinario a fine luglio.

Allestire, mettere in funzione e gestire un veicolo (c.d. 'Food-Truck'), attrezzato per il trasporto, vendita diretta e somministrazione di 'Street Food' a base prodotti della piccola pesca artigianale, e dotato di tutti i tioli autorizzativi previsti dalla vigente normativa, nonché del necessario personale dedicato e formato

Abbinato alla creazione del polo multifunzionale della pesca di cui al punto precedente, il food-truck è un elemento rilevante al fine di completare il progetto del Villaggio del Pescatore: un bene mobile che risulta essere versatile per la promozione del pescato, la degustazione itinerante e la refrigerazione a bordo per garantire la freschezza del prodotto anche durante il trasporto.

Dopo aver effettuato la ricerca e la selezione del mezzo più idoneo attraverso la raccolta di alcuni preventivi, il Consorzio Veneto Pesca Artigianale ha provveduto in data 26/03/2021 a stipulare l'atto promissorio di compravendita del mezzo Renault Master F3500 targato EH692GJ già equipaggiato per la vendita diretta (vedi foto). La stipula dell'atto di acquisto è avvenuta il 12/04/2021 annotato nel certificato di proprietà n. 21/E353298J registrato al P.R.A. di Venezia.



Attualmente il mezzo è in fase di ultimazione di allestimento interno/esterno in carrozzeria. Inoltre, come già indicato nella relazione precedente, è già stato avviato il procedimento per ottenere il riconoscimento per l'esercizio dell'attività. Infine il CoVePA è in attesa di ricevere gli adesivi da applicare al mezzo per la promozione del progetto utilizzando la grafica del medesimo ottenuta dalla Direzione appaltante.

Venezia, 30/09/2021

Consorzio Ittico Veneziano

X

Vidal Luigi
vice presidente

Consorzio Veneto Pesca Artigianale

X

Crosera Dionisio
presidente

PERIODIC REPORT WP 4

Valorisation of SSFs and diversification of opportunities

Activity 4.3: Joint development and piloting of eco-innovative approaches e Activity

4.4: Market Innovation



Progetto Adri.SmArtFish
 RELAZIONE TECNICA
 Chiusura progetto al 16 dicembre 2021

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESA
fra
 Consorzio Ittico Veneziano e Consorzio Veneto Pesca Artigianale

Sommario

Realizzazione dell'azione pilota di cui all'Activity 4.3: Joint development and piloting of eco-innovative approaches.....	2
Tempi e modalità di realizzazione dell'azione pilota di cui all'Activity 4.4: Market innovation (c.d. Villaggio del Pescatore).....	4
Allestire, mettere in funzione e gestire una struttura, dotata di tutti i titoli autorizzativi previsti dalla vigente normativa, nonché del necessario personale dedicato e formato, attrezzata per assolvere alle seguenti funzioni per il settore della piccola pesca costiera artigianale	5
Allestire, mettere in funzione e gestire un veicolo (c.d. 'Food-Truck'), attrezzato per il trasporto, vendita diretta e somministrazione di 'Street Food' a base prodotti della piccola pesca artigianale, e dotato di tutti i titoli autorizzativi previsti dalla vigente normativa, nonché del necessario personale dedicato e formato	8

Realizzazione dell'azione pilota di cui all'Activity 4.3: Joint development and piloting of eco-innovative approaches

Questa attività vede coinvolte le marinerie associate nell'applicazione di un piano di gestione sperimentale in due zone di pesca individuate lungo la costa veneta, nello specifico una zona nel compartimento marittimo di Venezia ed un'altra zona nel compartimento marittimo di Chioggia. Il piano di gestione sperimentale sarà elaborato in collaborazione con la Regione del Veneto e con l'Università Ca' Foscari di Venezia in qualità di partner scientifico del progetto Adri.SmArtFish.


Il RTI necessario a svolgere il servizio è stato costituito il 03/12/2020 presso il Notaio Dalla Valle Albano in Venezia, aggiudicatario del servizio collabora con il committente ed il partner scientifico nella definizione del piano di gestione di cui sopra attraverso la partecipazione ad un meeting preliminare e una serie di riunioni periodiche successive a cadenza mensile fino alla conclusione del progetto a partire da gennaio 2021.

Per quanto riguarda la messa a disposizione delle imbarcazioni da pesca per ciascuna zona sperimentale scelte fra le marinerie aderenti alle società del RTI costituito, tali imbarcazioni sono state dotate di un tracker, installato e fornito da MAURIZIO STRUMENTI PER NAVIGARE S.A.S. DI BINCOLETTO GIORDANO E C. che lo produce. Il tracker è stato installato nelle imbarcazioni:


- 4 imbarcazioni associate al Consorzio Ittico Veneziano che operano sul fronte litorale Lido di Venezia e Cavallino-Treporti;
- 7 imbarcazioni associate al Consorzio Veneto Pesca Artigianale che operano sul fronte litorale di Caleri.

L'installazione dei tracker è stata effettuata tra aprile e maggio.

I dati del monitoraggio secondo lo schema "log-book pescatori" consegnatoci dalla Direzione appaltante, sono raccolti da partire dal 8 aprile 2021 con diverse tempistiche di avvio dipendentemente dalla zona oggetto della sperimentazione e dalle imbarcazioni coinvolte e si sono conclusi il 31 ottobre 2021. Tutti i dati richiesti sono stati messi a disposizione dell'Università Ca' Foscari di Venezia (partner scientifico del progetto) in maniera continua al fine di essere elaborati per lo scopo dell'attività sperimentale.












Al fine di condividere l'esperienza maturata dagli addetti che hanno partecipato direttamente alla sperimentazione, sono state organizzate due giornate dimostrative/formative con gli operatori di settore della piccola pesca costiera artigianale a Caorle (nella sala parrocchiale del duomo) il 06/10/2021 e presso la Casa della Pesca in lungomare San Felice n. 7 il 18/11/2021 nella sala al primo piano con le dovute limitazioni di partecipazione legate al rispetto della normativa che regola la limitazione del contagio da SARS-COV-2.




WP4: Valorisation of SSF's and diversification of opportunities
Activity 4.3: Joint development and piloting of eco-innovative approaches

Giornata dimostrativa e formativa in campo rivolta agli operatori della piccola pesca artigianale veneta
Cavallino-Treporti (VE), 18 NOV. 2021

ELENCO PARTECIPANTI







Cognome e nome	Firma	Cognome e nome	Firma
BERTON MIRCO		CIVIERO WILIO	
BERTON IVANO		GENGIA EROS	
BORTOZZI MORENO		GENGIA TERESA	
BOSCOLO GIORGIO		SPINELLO MORENO	
SONCIN MIGUELE			
SONCIN REMIGIO			




WP4: Valorisation of SSF's and diversification of opportunities
Activity 4.3: Joint development and piloting of eco-innovative approaches

Giornata dimostrativa e formativa in campo rivolta agli operatori della piccola pesca artigianale veneta
Cavallino-Treporti (VE), 18 NOV. 2021

ELENCO PARTECIPANTI

Cognome e nome	Firma	Cognome e nome	Firma
ROSSO OMAR			
ROSSO ANGELO			
COCCATO IGOR			
VIDAL LUIGI			
MOULIN NEVIO			
MENO MASSIMO			



Inoltre presso la Casa della Pesca il 10/11/2021 è stato ospitato un evento con gli operatori per illustrare i risultati ottenuti con la sperimentazione e le prospettive futuri in termini di valorizzazione del pescato attraverso la certificazione di sostenibilità. L'evento ha visto la partecipazione della Direzione

Agroambiente Caccia Pesca della Regione del Veneto e il partner scientifico del progetto l'Università Ca' Foscari di Venezia, dei presidenti del Consorzio Ittico Veneziano e del Consorzio Veneto Pesca Artigianale.

Tempi e modalità di realizzazione dell'azione pilota di cui all'Activity 4.4: Market innovation (c.d. Villaggio del Pescatore)

L'attività porta un elemento di innovazione sul posizionamento di mercato degli operatori della piccola pesca artigianale attraverso la realizzazione del Villaggio del Pescatore che ha una sede fisica funzionante ed operativa presso una unità immobiliare, denominata "Casa della Pesca", ed un veicolo mobile per svolgerne le funzioni itineranti. Presso la sede fisica e sul veicolo saranno esposti in evidenza i loghi del progetto Adri.SmArtFish e della Regione Veneto nel rispetto di quanto sarà richiesto dall'ente committente; sarà messo a disposizione del pubblico il materiale informativo eventualmente fornito dalla Direzione del committente, si contribuirà alla diffusione del progetto ed alla sensibilizzazione del pubblico presso la Casa della Pesca, saranno organizzate due giornate formative rivolte agli operatori della pesca ed agli stakeholder nella fase finale del progetto ognuna a cura di una parte del RTI.



Come riportato nel capitolato di servizio, presso l'area attrezzata esterna della sede della Casa della Pesca sono stati ospitati n. 2 eventi divulgativi per il pubblico sulla sostenibilità della piccola pesca costiera artigianale nei giorni 21 e 22 ottobre 2021 che hanno visto partecipare, nel rispetto delle norme di contenimento del contagio da SARS-COV-2, oltre 80 persone complessivamente.



Allestire, mettere in funzione e gestire una struttura, dotata di tutti i titoli autorizzativi previsti dalla vigente normativa, nonché del necessario personale dedicato e formato, attrezzata per assolvere alle seguenti funzioni per il settore della piccola pesca costiera artigianale

Tale parte del progetto prevede la messa in funzione di un centro polivalente al servizio della comunità della piccola pesca artigianale presso la sede operativa del Consorzio Ittico Veneziano sito nel comune di Cavallino-Treporti (VE), lungomare San Felice n. 7, ottenuto con l'accordo di gestione sottoscritto in data 24/04/2020 e con il verbale di consegna definitivo dell'immobile del 11/09/2020 (prot. 16381/2020 del Comune di Cavallino-Treporti). La gestione della "Casa della Pesca" è quindi affidata al CIV.



La struttura ad oggi è operativa grazie all'insediamento in presenza del personale dipendente delle società cooperative associate a partire dal 28/06/2021. Ad oggi sono già stati allestiti quindi gli uffici operativi con l'arredamento necessario, è stata effettuata la cablatura di rete ed installata parte la dotazione hardware necessaria a rendere operativa la struttura. Durante il primo trimestre del 2021 sono state consegnate presso la sede le attrezzature necessarie per l'allestimento in generale, la cui installazione è proseguita

nel secondo e nel terzo trimestre con relativi lavori di adeguamento impiantistico dell'immobile ed ulteriore attrezzatura di finitura. In dettaglio sono state allestite la sala per la valorizzazione del prodotto pescato locale (attraverso la vendita e la degustazione) e la sala dello stoccaggio del pescato.



Il Consorzio Ittico Veneziano ha allestito anche l'area all'esterno per la valorizzazione e promozione del pescato locale organizzando un primo incontro con gli stakeholder con l'inaugurazione della sede il 12/07/2021, alla presenza delle autorità invitate presentando il progetto INTERREG Adri.SmArtFish (vedi foto seguenti con invito digitale) a cui hanno partecipato quasi 50 persone fra cui il presidente della Regione del Veneto e il direttore della Direzione regionale Agroambiente Caccia Pesca. Per l'evento sono stati limitati gli inviti, seppure la manifestazione sia stata tenuta all'aperto, nel rispetto delle norme sul contenimento del contagio da SARS-COV-2.





Proseguì quindi l'iter con il Servizio Veterinario della Azienda ULSS 4 Veneto Orientale e con la consulenza di Alimentaria srl al fine di ottenere le autorizzazioni sanitarie necessarie: è stata condivisa la relazione tecnico-sanitaria preparata dal CIV in collaborazione con Alimentaria srl sia per quanto concerne il Punto di Sbarco in banchina antistante la Casa della Pesca, sia per quanto concerne l'utilizzo del piano terra dell'immobile per lo stoccaggio, la conservazione e la vendita del pescato ed è stato effettuato un sopralluogo esplorativo da parte del Servizio Veterinario a fine luglio.



Il 23/10/2021 è stato presentato dal presidente Lucio Civiero il progetto Adri.SmArtFish durante un incontro tenutosi presso la Casa della Pesca che ha visto coinvolti i principali stakeholder del territorio comunale di Cavallino-Treporti rappresentanti la ristorazione, l'ospitalità turistica, istituti di credito, produttori del settore primario, rappresentanti del Comune quali il vice Sindaco Francesco Monica ed il direttore generale dott. Dino Bonato. Durante l'incontro si è discusso sullo sviluppo di relazioni fra settori ed imprese in un'ottica di integrazione delle proprie strategie legate alla sostenibilità ambientale

delle attività economiche rappresentate.

Durante la fase finale del progetto, sono state presentate telematicamente all'Azienda ULSS 4 Veneto Orientale le pratiche di registrazione delle due attività sopra menzionate per il tramite del SUAP di Cavallino-Treporti:

- Per il punto di sbarco e conferimento con codice pratica n. 04454150279-01122021-1714
- Per l'attività di vendita, conservazione, stoccaggio e promozione del pescato con codice pratica n. 04454150279-09122021-1029

Trattandosi di procedure di registrazione, le attività possono già essere esercitate dal momento della notifica della comunicazione di cui sopra, in osservanza a tutte le norme sanitarie in essere.

Allestire, mettere in funzione e gestire un veicolo (c.d. 'Food-Truck'), attrezzato per il trasporto, vendita diretta e somministrazione di 'Street Food' a base prodotti della piccola pesca artigianale, e dotato di tutti i titoli autorizzativi previsti dalla vigente normativa, nonché del necessario personale dedicato e formato

Abbinato alla creazione del polo multifunzionale della pesca di cui al punto precedente, il food-truck è un elemento rilevante al fine di completare il progetto del Villaggio del Pescatore: un bene mobile che risulta essere versatile per la promozione del pescato, la degustazione itinerante e la refrigerazione a bordo per garantire la freschezza del prodotto anche durante il trasporto.

Dopo aver effettuato la ricerca e la selezione del mezzo più idoneo attraverso la raccolta di alcuni preventivi, il Consorzio Veneto Pesca Artigianale ha provveduto in data 26/03/2021 a stipulare l'atto promissorio di compravendita del mezzo Renault Master F3500 targato EH692GJ già equipaggiato per la vendita diretta (vedi foto). La stipula dell'atto di acquisto è avvenuta il 12/04/2021 annotato nel certificato di proprietà n. 21/E353298J registrato al P.R.A. di Venezia.



L'allestimento interno/esterno in carrozzeria è stato ultimato ed è stata applicata la grafica del progetto per ottemperare agli obblighi di pubblicizzazione del progetto Adri.SmArtFish.

Come già indicato nella relazione precedente, fu già avviato il procedimento per ottenere il riconoscimento per l'esercizio dell'attività che in data 29/11/2021 con protocollo n. 0045346 il Comune di Caorle ha rilasciato, a mezzo dell'autorizzazione n. 596 "commercio itinerante su area pubblica".

Il food-truck ha espletato anche l'attività di divulgazione attraverso la promozione del progetto a:

1. Cavallino-Treporti (VE) il 22/10/2021
2. Cavallino-Treporti (VE) il 10/11/2021
3. Porto Viro (RO) il 18/11/2021
4. Chioggia (VE) il 20/11/2021
5. Mestre Venezia il 24/11/2021
6. Conegliano Veneto (TV) il 28/11/2021
7. Cittadella (PD) il 27/11/2021
8. Caorle (VE) il 30/11/2021



Venezia, 16/12/2021

Consorzio Ittico Veneziano

X

Vidal Luiqi
Vice Presidente

Consorzio Veneto Pesca Artigianale

X

Crosera Dionisio
Presidente