

PERIODIC REPORT WP 4

Valorisation of SSFs and diversification of opportunities

Activity 4.3: Joint development and piloting of eco-innovative approaches e Activity

4.4: Market Innovation



Progetto Adri.SmArtFish
 RELAZIONE TECNICA
 Stato avanzamento lavori al 31 dicembre 2020

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESA
fra
 Consorzio Ittico Veneziano e Consorzio Veneto Pesca Artigianale

Sommario

| | |
|--|---|
| Realizzazione dell'azione pilota di cui all'Activity 4.3: Joint development and piloting of eco-innovative approaches..... | 2 |
| Tempi e modalità di realizzazione dell'azione pilota di cui all'Activity 4.4: Market innovation (c.d. Villaggio del Pescatore)..... | 2 |
| Allestire, mettere in funzione e gestire una struttura, dotata di tutti i titoli autorizzativi previsti dalla vigente normativa, nonché del necessario personale dedicato e formato, attrezzata per assolvere alle seguenti funzioni per il settore della piccola pesca costiera artigianale | 2 |
| Allestire, mettere in funzione e gestire un veicolo (c.d. 'Food-Truck'), attrezzato per il trasporto, vendita diretta e somministrazione di 'Street Food' a base prodotti della piccola pesca artigianale, e dotato di tutti i titoli autorizzativi previsti dalla vigente normativa, nonché del necessario personale dedicato e formato | 3 |

Realizzazione dell'azione pilota di cui all'Activity 4.3: Joint development and piloting of eco-innovative approaches

Questa attività vede coinvolte le marinerie associate nell'applicazione di un piano di gestione sperimentale in due zone di pesca individuate lungo la costa veneta, nello specifico una zona nel compartimento marittimo di Venezia ed un'altra zona nel compartimento marittimo di Chioggia. Il piano di gestione sperimentale sarà elaborato in collaborazione con la Regione del Veneto e con l'Università Ca' Foscari di Venezia in qualità di partner scientifico del progetto Adri.SmArtFish.

Il RTI necessario a svolgere il servizio è stato costituito il 03/12/2020 presso il Notaio Dalla Valle Albano in Venezia, aggiudicatario del servizio collabora con il committente ed il partner scientifico nella definizione del piano di gestione di cui sopra attraverso la partecipazione ad un meeting preliminare e una serie di riunioni periodiche successive a cadenza mensile fino alla conclusione del progetto a partire da gennaio 2021.

Per quanto riguarda la messa a disposizione delle imbarcazioni da pesca per ciascuna zona sperimentale scelte fra le marinerie aderenti alle società del RTI costituito, tali imbarcazioni saranno dotate come previsto del dispositivo AIS per il quale è stata effettuata la ricerca di preventivi. Nella fase di presentazione dell'offerta sono state individuate alcune imbarcazioni interessate a partecipare alla sperimentazione con i cui armatori abbiamo avviato l'iter per averne la conferma.

Tempi e modalità di realizzazione dell'azione pilota di cui all'Activity 4.4: Market innovation (c.d. Villaggio del Pescatore)

L'attività porta un elemento di innovazione sul posizionamento di mercato degli operatori della piccola pesca artigianale attraverso la realizzazione del Villaggio del Pescatore che avrà una sede fisica funzionante ed operativa presso una unità immobiliare ed un veicolo mobile per svolgerne le funzioni itineranti. Presso la sede fisica e sul veicolo saranno esposti in evidenza i loghi del progetto Adri.SmArtFish e della Regione Veneto come richiesto dall'ente committente, sarà messo a disposizione del pubblico il materiale informativo fornito dalla Direzione del committente, si contribuirà alla diffusione del progetto ed alla sensibilizzazione del pubblico, saranno organizzate due giornate formative per gli stakeholder al termine del progetto.

Allestire, mettere in funzione e gestire una struttura, dotata di tutti i titoli autorizzativi previsti dalla vigente normativa, nonché del necessario personale dedicato e formato, attrezzata per assolvere alle seguenti funzioni per il settore della piccola pesca costiera artigianale

Tale parte del progetto prevede la messa in funzione di un centro polivalente al servizio della comunità della piccola pesca artigianale presso la sede operativa del Consorzio Ittico Veneziano sito nel comune di Cavallino-Treporti (VE), lungomare San Felice n. 7, ottenuto con l'accordo di gestione sottoscritto in data 24/04/2020 con il verbale di consegna definitivo dell'immobile del 11/09/2020 (documentazione già in possesso del committente). La struttura sarà operativa grazie all'insediamento fisco del personale dipendente delle società cooperative associate. Ad oggi sono già stati allestiti gli uffici operativi con l'arredamento necessario, è stata effettuata la cablatura di rete ed installata parte della dotazione hardware necessaria a rendere operativa la struttura.

Allestire, mettere in funzione e gestire un veicolo (c.d. 'Food-Truck'), attrezzato per il trasporto, vendita diretta e somministrazione di 'Street Food' a base prodotti della piccola pesca artigianale, e dotato di tutti i titoli autorizzativi previsti dalla vigente normativa, nonché del necessario personale dedicato e formato

Abbinato alla creazione del polo multifunzionale della pesca di cui al punto precedente, il food-truck è un elemento rilevante al fine di completare il progetto del Villaggio del Pescatore: un bene mobile che risulta essere versatile per la promozione del pescato, la degustazione itinerante e la refrigerazione a bordo per garantire la freschezza del prodotto anche durante il trasporto.

Al momento è stata avviata la ricerca e selezione del mezzo più idoneo attraverso la raccolta di alcuni preventivi.

L'allestimento, la messa in funzione e la gestione del food-truck sono a carico del Consorzio Veneto Pesca Artigianale (società mandante del RTI).

Venezia, 31/12/2020

Consorzio Ittico Veneziano

X

Civiero Lucio
presidente

Consorzio Veneto Pesca Artigianale

X

Crosera Dionisio
presidente